
MASTERE GENIE INDUSTRIEL GI

IDENTIFICATION

CODE : MS2I-MPC
ECTS : 5.0

HORAIRES

Cours : 0.0 h
TD : 27.0 h
TP : 0.0 h
Projet : 0.0 h
Face à face
pédagogique : 27.0 h
Travail personnel : 100.0 h
Total : 127.0 h

ÉVALUATION

Projet collectif : Contrôle continu en
situation d'activité :

- Validation de cahier des charges
client, de réponse à appel d'offre,
d'un plan directeur et de tableaux
de bord
- Validation d'un ensemble de
livrables jalonnant le projet
- Validation finale consistant en une
procédure de recette avec le maître
d'ouvrage
- Défense collective finale du projet
devant l'ensemble de la promotion

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Projet collectif :
12 projets sont proposés chaque
année par des maîtres d'ouvrage
identifiés. Chaque projet est
conduit par un groupe de 8/9
étudiants accompagnés de 3
tuteurs : technique, management
et pédagogique et disposant d'un
ensemble de ressources.
D'une durée de 5 mois, ces projets
correspondent à un investissement
d'environ 2500 heures.
Chaque groupe coopte un chef
de projet responsable devant le
groupe, le maître d'ouvrage (client)
et l'organisme Maître d'oeuvre (le
Département GI)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CONTACT

M. PERRIER Patrick
patrick.perrier@insa-lyon.fr

INSA LYON
Campus LyonTech La Doua
20, avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne cedex - France
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Projets
Management de projet collectif

OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR CET ENSEIGNEMENT
Programmation : Semaines 38 à 14

Objectifs :
- Faire émerger, conceptualiser et contractualiser les besoins d'un client
- Préparer un Plan Directeur,
- Planifier un projet et définir le budget prévisionnel projet (CPI),
- Définir le suivi d'un projet (CBTP, CRTE, CBTE, indicateurs de performances)

PROGRAMME
- Introduction à la gestion de projet,
- Processus et Cycle de vie d'un produit,
- OBS Leadership et performance de l'équipe projet,
- Préparation et Pilotage du projet (Problématique, Analyse fonctionnelle et PBS,
Attentes des utilisateurs du produit et Marketing, Gestion des risques
Organigramme technique WBS, Ordonnancement des tâches avec MS Project
Gestion des ressources et des coûts),
- Réalisation et suivi du projet (Mesure des performances et qualité, Communication et
documentation, Gestion des modifications),
- Recette du projet et retour d'expérience.
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PRÉ-REQUIS
- Connaissance de la Gestion des Données techniques (PLM),
- Analyse fonctionnelle et décomposition de systèmes,
- Ordonnancement et planification.
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