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IDENTIFICATION

CODE : GMPPA-3-S2-EC-
ALTER

ECTS : 6.0

HORAIRES

Cours : 0.0 h
TD : 20.0 h
TP : 0.0 h
Projet : 0.0 h
Face à face
pédagogique : 20.0 h
Travail personnel : 450.0 h
Total : 470.0 h

ÉVALUATION

Soutenances + évaluation du tuteur
à la fin de chaque semestre (40% de
la note globale)

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CONTACT

M. LAMNAWAR Khalid
khalid.lamnawar@insa-lyon.fr
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Projets
Alternance en entreprise

OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR CET ENSEIGNEMENT
La filière GMPPA a la particularité d'assurer une formation en école et en entreprise, des
compétences devraient être acquises pendant les périodes d'alternance en entreprise.
L'entreprise par le biais du maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition
par l'apprenti, des compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme
préparé.

PROGRAMME
1 Connaissances de l'environnement de l'entreprise
-Organisation de l'entreprise
-Démarche qualité
-Ergonomie et sécurité des postes de travail
-Normes environnementales

2 Intérêt stratégique d'un projet
-Etude de marchés,
-Etude de faisabilité (pré-étude),
-Rentabilité : Analyse de la valeur, retour sur investissements,
-Analyse des risques (techniques, économiques, concurrence) : démarche présente tout au
long du déroulement d'un projet.

3 Organisation d'un projet
-Ceci peut concerner un nouvel équipement ou l'amélioration d'un équipement existant
-Constitution d'une équipe (interne et externe à l'entreprise)
-Macro-planification,
-Figeage du cahier des charges pour un dialogue client/concepteur (phase très importante),
-Bilan d'avancement d'un projet et ajustement en fonction des objectifs prévus,
-Définition de procédures de validation à chaque étape du projet.

4 Conception et amélioration de l'équipement
-Approfondissement de la pré-étude,
-Découpage en tâches « métier » et planification,
-Documentation, formation éventuelle, plan de maintenance préventive,
-Coordination des équipes,
-Intégration, validation et qualification par le client,
-Suivi financier dans toutes les étapes du déroulement (préoccupation présente tout au long
du déroulement d'un projet).

5 Bilan global du projet
-Positionner le projet par rapport aux projets futurs,
-Estimer les équilibres point par point en examinant les données techniques les coûts, les
délais.

6 Stage
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